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永辉超市股份有限公司 

关于调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》 

部分门店实施地点的公告 
 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 

———————————————————————————————————- 

 

一、 募集资金项目之一《连锁超市发展项目》概述 

根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等

披露内容，公司向社会公众股东公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，需按

轻重缓急的顺序将 189,388 万元募集项目资金中 159,788 万元投资于连锁超市发展

项目用以建设 73 家门店，其中：租赁门店 72 家（福建 23 家、重庆 30 家、北京 9

家、安徽 9 家，贵州 1 家），自建门店 1 家（闽侯生活中心）。 

 
二、 调整《连锁超市发展项目》部分门店实施地点的原因 

因受制物业交付、商业环境变化等因素，公司《连锁超市发展项目》原募投门

店的实施效率受到影响。为快速提升市场份额和竞争力、加快资金使用效率，最大

程度提升股东利益，公司拟对部分物业延期交付或无法继续实施的原募投门店在租

赁门店数量、租赁面积不减少的前提下，在相同或不相同区域对实施地点进行灵活

调整。 
 

三、 本次调整募投项目实施地点具体方案 

为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度，现拟调整募集资金项

目之一《连锁超市发展项目》中的部分门店实施地点如下：



 

序号 原门店 原实施地点 原面积 原投资额

募投签约 

情况 调整后门店 调整后地点 调整原因 

调整后

面积 

调整后

投资额

（预计） 

开业时间 状态 

1 莆田延寿店 福建省莆田市 8,627 2,303 已签约 将乐日照东门店 福建省将乐县 已解约 8,637  2,306 2010.12 已开业 

2 邵武一号店 福建省邵武市  4,800 1,155 已签意向书 厦门金湖店 厦门市湖里区 已放弃 6,494  1,563 2011.09 待开业 

3 霞浦太康店 福建省霞浦县 8,000 2,271 已签约 郑州百盛购物广场店 河南省郑州市 
预计开业时

间迟 
9,400  2,668 2012.01 待开业 

4 学园南街店 福建省莆田市 12,000 2,866 已签意向书 郑州中苑名都店 河南省郑州市 尚未签约 19,649 4,693 2012.04 待开业 

5 涪陵店 重庆市涪陵区 10,000 2,412 签约意向 重庆万达店 重庆市南岸区 已放弃 12,052 2,907 2010.12 已开业 

6 荣昌宝城路店 重庆市荣昌县 5,950 1,696 已签约 重庆双碑店 重庆沙坪坝区 
预计开业时

间迟 
5,053  1,440 2010.06 已开业 

7 财富中心店 重庆市渝北区 12,000 2,728 签约意向 盐城宝龙店 江苏省盐城市 已放弃 20,867 4,744 2011.09 待开业 

8 巴南融汇半岛 重庆市巴南区 8,000 2,230 已签意向书 南京浦口明发店 江苏省南京市 
预计开业时

间迟 
12,620 3,518 2011.07 待开业 

9 帝景摩尔店 重庆市南岸区 12,000 2,797 签约意向 沈阳天润广场店 沈阳市大东区 已放弃 16,200 3,776 2011.12 待开业 

10 苹果园店 
北京市石景山

区 
5,000 1,567 已签意向书 北京恒基店 北京市东城区 已解约 5,440  1,622 2011.04 已开业 

11 大兴店 北京市大兴区 6,000 1,860 已签意向书 北京千禧街店 北京市丰台区 已放弃 10,952 3,432 2011.12 待开业 

12 成寿寺店 北京市丰台区 13,000 3,278 已签意向书 北京腾王阁店 北京市大兴区 已放弃 13,025 4,038 2011.12 待开业 

13 环京物流店 北京市海淀区 12,000 3,171 已签意向书 北京翠城馨园店 北京市朝阳区 已放弃 21,362 5,386 2011.08 待开业 

14 科荟路店 北京市朝阳区 12,500 3,267 已签意向书 北京西三旗店 北京市昌平区 已放弃 15,921 4,207 2011.12 待开业 

15 临泉路店 安徽省合肥市 5,000 1,522 已签意向书 芜湖籍山路店 安徽省芜湖市 已放弃 6,600  2,009 2011.06 已开业 



 

四、 本次调整募投项目实施地点的决策程序 

本次调整募投项目实施地点事项经公司第一届董事会第二十七次会议审议通

过，尚需提请公司 2011 年第二次临时股东大会审议。 
 

五、 保荐机构意见 

公司本次调整募投项目实施地点事项，是充分考虑了当前市场环境变化和租赁

物业交付情况的不确定性，为了快速发展主营业务、扩大市场份额、提高募集资金

使用效率、尽快体现募投项目的经济效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况，并经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。 

综上所述，中信证券对永辉超市本次调整募投项目实施地点事项无异议。 
 
六、 备查文件 

1、公司第一届董事会第二十七次会议决议 

2、公司 2011 年第一次临时股东大会决议 

3、中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司调整募投项目实施地点、

以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、以及项目节余募集资金用于非募

投项目（包括补充流动资金）的专项意见 

4、天健正信审（2011）专字第 070006 号《关于永辉超市股份有限公司以自

筹资金预先投入拟置换募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告》 
 
 

特此公告。 

 

 

永辉超市股份有限公司董事会 

二〇一一年八月二十六日 

 


